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镇远县2025年“雨露计划”职业教育补助

项目实施方案
一、项目基本情况

项目名称：镇远县2025年“雨露计划”职业教育补助

项目
项目实施单位：镇远农业农村局

项目实施单位法定代表人：欧 丹
联系电话： 0855-2209003  

项目主管单位：镇远农业农村局
项目主管单位法定代表人：欧 丹 

联系电话： 0855-2209003 
项目建设性质： 新建   

项目类型： “三巩固保障”教育      

项目建设地点： 全县 

项目建设期限： 12个月   

项目投资情况：总投资：52万元，其中：申请提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金52万元。

（二）项目区概况（覆盖村（居）人口及范围）

镇远县国土面积1889平方公里，共辖12个乡镇129个村（居、社区），截至2022年底全县户籍人口27.6万人，农村户籍人口17.48万人。2011年列入滇桂黔石漠化集中连片特困地区贫困县，2016年被省委、省政府划定为革命老区，2019年退出片区贫困县序列。截至2019年底，全县建档立卡贫困人口全部脱贫，57个贫困村全部出列。截至2024度，全县脱贫户和监测户共14284户53253人，其中，防止返贫监测对象2473户8745人。

（二）项目实施的必要性

镇远县2024年度，全县脱贫户和监测户共14284户53253人，其中，防止返贫监测对象2473户8745人。贵州省教育精准资助中，脱贫户中职三年级，“边缘易致贫”“突发严重困难户”中职、高职未得到政策享受，项目实施，有助于解决此类人员就学困难问题，提高学生素质和就业能力，巩固脱贫成效。

（三）项目实施的可行性
根据《省农业农村局省财政厅省教育厅省人力资源社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》（黔乡振函〔2021〕56号）文件精神。
（四）上级文件批复情况

根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2025〕1号）文件，结合全县实际，特制定本实施方案。
二、项目建设内容及规模
本项目由县农业农村局组织实施，根据《省农业农村局省财政厅省教育厅省人力资源社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》（黔乡振函〔2021〕56号）文件要求，对全县脱贫户（含脱贫不稳定户）、边缘易致贫户、突发严重困难户子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育，且在教育部中、高等职业教育学籍管理系统和人社部全国技工院校信息管理系统中注册全日制正式学籍的在校学生（包括在校期间顶岗实习学生），中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校，高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校等就读学生进行应补尽补。

 补助方式：符合条件的脱贫户（监测对象）约230人学生无论在何地就读，均在户籍所在地按学期申请“雨露计划”助学补助。补助资金通过“一卡通”或“社保卡”直接发放到户。
三、项目资金概算
申请提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金52万元，具体概算如下：

1.脱贫户中职三年级（补助2024年春季学期和2024年秋季学期）170人，每学年补助1900元/人，计32.3万元；

2.边缘易致贫户、突发严重困难户中职一、二、三年级（补助2024年春季学期和2024年秋季学期）30人，每学年补助1900元/人，计5.7万元。

3.边缘易致贫户、突发严重困难户高职一、二、三年（补助2024年春季学期和2024年秋季学期）25人，每学年补4500元/人，计11.25万元。

4.预留新增监测对象学生或漏发补助2.75万元
以上各项资金调剂使用。

四、项目实施的组织方式

本项目由县农业农村局组织实施，由当地村民委员会组织符合条件的脱贫户（含脱贫不稳定户）、边缘易致贫户、突发严重困难户子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育，且在教育部中、高等职业教育学籍管理系统和人社部全国技工院校信息管理系统中注册全日制正式学籍的在校学生先行填报《贵州省“雨露计划”助学补助申报表》，经就读学校审核在校情况后，由村（居）委会和乡镇汇总名单报县农业农村局，经县农业农村局比对核实后进行补助。2025年6月30日前完成2024年春季学期补助发放，2025年12月10日前完成2025年秋季学期补助发放。
五、联农带农机制

项目采取直补到户方式实施，通过脱贫户（含监测对象）提供的一卡通或社保卡直补到户，项目受益脱贫户（含监测对象）学生230户230人。 

项目绩效目标

（一）年度总体目标

完成“雨露计划”助学补助，项目受益建档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）学生人数230人。
（二）具体绩效目标
1.产出指标

①数量指标：享受“雨露计划”职业教育补助人数≥230人
②质量指标：

质量1：补助资金发放准确率：100%
质量2：项目验收合格率：100%
质量3：补助对象学籍及就读状态：全日制中高职学校正式注册学籍在读状态

③时效指标：

时效1：项目实施期限≤1年
时效2：补助资金发放及时率：100%

④成本指标
成本1：中职补助标准：1900元/学年

成本2：高职补助标准：4500元/学年

2.效益指标
①经济效益指标：建档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）学生毕业就业能力：显著提高

②社会效益指标：

社会效益1：受益档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）学生人数≥230人
社会效益2：减轻脱贫户家庭经济负担成效：好

③可持续影响指标：受益档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）学生获得感：持续提高
3.满意度指标：受益档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）学生满意度≥90%
七、效益分析
项目受益约230户230人，通过项目实施，可有效解决脱贫户（含监测帮扶对象）学生就学困难，促进就业，有效巩固拓展了脱贫成果和乡村振兴。
八、项目资金来源
资金来源于《省财政厅省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2024〕159号）。
九、财政衔接资金用款计划
项目批复后，由县农业农村局组织实施。县农业农村局要严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定，按半年一次进行补助发放。
十、项目实施的组织保障措施
成立由县农业农村局局长任组长，县农业农村局分管副局长任副组长，各乡镇分管项目领导为成员的镇远县2025年“雨露计划”补助项目实施领导小组。领导小组下设办公室在县农业农村局信息股，由县农业农村局分管领导任办公室主任，负责项目实施的组织和协调工作。各单位工作职责如下：

各乡镇人民政府：负责审核符合条件的学生，并组织宣传，确保符合条件的学生能按时得到补助、做到应补尽补；负责项目乡村两级公告公示，将应由乡镇提供的资料提供给县农业农村局。

县农业农村局：作为项目实施单位，负责项目组织实施和协调。负责项目的立项申报和实施方案编制，做好项目实施指导和加强对项目实施进度的监管，负责就读学生资格审查、补助资金发放，负责项目档案收集，资金拨付和报账，组织项目验收等。

县财政局：负责衔接资金的收支管理，资金核拨，绩效管理，对资金使用进行监督检查等。

（二）管理保障

1.项目管理：要严格按照国家《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2021〕13号）文件执行。项目要严格落实公告公示制度，公告都要做到“留痕、可查、可追责”，做到扶持对象公开，项目实施单位、资金来源及投入、建设地点、建设规模、帮扶效果、责任单位及责任人公开，接受群众监督、社会舆论的监督。做到项目实施公开透明。各乡镇对本项目的资料要装订成册，立案归档，做好平时资料收集，对照片等相关资料要妥善保管。项目竣工后要进行自查验收，县级验收，中期开展项目的评估，对不合规、不合格的要限期整改。

2.资金管理：财政衔接资金的管理使用，要认真执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）的有关规定，加强资金、项目监管。并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快资金拨付进度。衔接资金实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。严禁挤占、截留、挪用和贪污衔接资金。会计凭证和相关资料要单独装订，完善保存，按项目实施进度和合同支付资金。
3.调度管理：建立健全项目实施任务责任制，县财政局、县农业农村局、各乡镇人民政府要分工合作，从项目申报至项目验收各环节均要有任务数量、质量、进度要求，做到事事有人抓、环环有人负责。实施奖惩制度，加强工作督查，奖优罚劣。

4.质量管理：严格按照实施方案及细则要求，明确项目各项任务指标，指定项目负责人和监督人员，严格落实责任追究。

5.安全管理：制定项目实施安全责任制，认真落实项目负责人为安全第一责任人的要求。

6.制度管理：将项目实施政策宣传到群众，提升群众政策知晓率，同时要维护好群众的各项利益。

7.监督管理：自觉接受纪委监委、审计、检察、财政、民宗等部门的监督、审计和检查。做好项目实施、补助公示公告、验收公示，包括项目投资总额、资金来源、使用方式、主要的质量（技术）指标（要求）、项目负责人、技术负责人、举报渠道等。

8.验收管理：项目实施完毕后，县农业农村局要组织相关部门，按照项目和资金管理规定逐项进行项目自查验收，公示后向县委农业工作领导小组申请县级验收。

9.绩效管理：要实现“四表一报告”全覆盖。按照衔接资金管理部门全面实施绩效管理要求，编制完成衔接资金项目绩效目标，由县农业农村局在规定时间内将下达和执行的衔接资金绩效目标录入全国防返贫监测动态系统。县农业农村局要对衔接资金使用结果开展绩效自评。

10.项目的后续管理：项目建成后，由县农业农村局、各乡镇人民政府加强对项目的后续跟踪服务，促进项目效益充分发挥。县农业农村局、县财政局要定期和不定期对项目效益进行监督检查。
十一、项目实施进度安排

本项目建设周期为12个月（2025年1月1日—2025年12月31日），具体安排如下：

1.项目前期准备：2025年1月25日前完成实施方案编制、项目批复，启动项目实施；

2.项目实施：2025年12月10日前，全面完成资金补助发放；

3.初级验收：2025年12月20日前；

4.县级验收：2025年12月25日前；

5.结转结余资金上划：2025年12月30日前。
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